

河北邢台南宫市南张庄教堂完工报告

一. 基本情况

南宫东南段芦头镇南张庄村，全村约 2300 人，现在有教友 243 人。原来本地教友集资建了一座长 20 米，宽 12 米的教堂，近 30 来一直就是 周围各村教友信仰生活的中心。2016 年 12 月 11 日凌晨教堂失火，神张长教友商量后重建教堂。

二. 南张庄堂口现况

新教堂自 2017 年 3 月 30 号奠基——2018 年 6 月 30 号竣工，长 25 米，宽 12 米，高 25 米。扩建了地下室作为教友活动中心。2018 年 7 月 7 号庆贺了圣郎杨氏、圣郎福瞻礼感谢圣人的大能转祷，并成立圣郎杨氏爱心小组和圣郎福假期要理班。7 月 10 号——22 号开办第一届圣郎福假期要理班，来自周围 11 个村的 36 人参加学习，20 人初领圣体。圣郎杨氏爱心小组 12 人参与服务。祈愿南张庄堂区教务稳步发展，圣郎杨氏、圣郎福为我等祈，诸殉道者之母为我等祈！！

三. 财务收支情况

至今收到建堂善款 1517642 元，共计花费 1644353 元。外欠 123,

711 元（附账目表）

四. 附照片



王道先神父

南张庄天主教会

2018 年 8 月 5 日

南张庄教堂善款账目

本村教友筹集建堂费 212000 元

本教区爱心人士及堂口 581882 元

外~~教~~教区爱心人士及求援 97418 元

公账号收款 626342 元

共计：1517642 元



王爱亭

王冠华

王道允神父

2018.8.5号

南张庄教堂完工报告账目

项目	具体	金额
主体材料	商砼	83269 元
	红砖	83620 元
	基础用钢筋款	78929 元
	水泥白灰	46649 元
	沙子石子	33200 元
	瓷砖 地板砖	54730 元
	异型瓦及挂瓦费	34534 元
	屋顶地下防水	44582 元(另欠 5000 元)
	轻钢	52650 元
	防腐木	16700 元
	门窗	64395 元
工程款	建堂工程款	361000(另欠 30000 元)
外装修	玻璃钢天使圣像	2505 元
	外装修工程款	40140(另欠 18000 元)
	楼梯栏杆	5000 元(另欠 7500 元)
	风化石	5400 元
内装修	内装修工费	139500 元(另欠 18000 元)
	大理石 汉白玉	7400 元
	装修材料	10000 元

堂内设备	祭台十字架	36000 元
	跪凳及工费	110668 元
	音响设备 电子琴	20200 元 (垫付)
	空调	30400 元 (垫付)
	升降机	12200 元
院落	围墙 栏杆 大门	44280 元
	车棚	20000 元
杂项	电费	9890 元
	西楼空调移机	100 元
	建堂管理费	5000 元
	教堂电料	21972 元
	卫浴	4000 元(另欠 1800 元)
	五金工具	10006 元
	油漆 插座 电线	17469 元
	建堂租用土地费	2120 元
	铲车平地及挖土费	5975 元
	地下室厨房	5600 元
	电工工资	8400 元
	电地暖	5240 元
	摄像头	3830 元
	看堂费	9400 元
	化粪池 沉淀池	7000 元
	地下室涂料	5400 元

	画像工费 (祭坛间)	3000 元
	楼板 (厕所)	1700 元
实际支出		1513453 元
共计花费		1644353 元



会计：王爱亭

出纳：王冠华

会长：

神父：王道先神父

南京市南张庄教会

2018.8.5 号